



## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

### pn. „Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu 2018”

- projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 269/2018/Wn06/OP-wk/D)

Umowa o dofinansowanie nr 269/2018/Wn06/OP-wk/D z dnia 16.11.2018r. zakładała, iż przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 252 230,00 zł , w tym koszty kwalifikowane 71 629,00 zł, przy czym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zaplanowana w wysokości 63 490,00 zł . Wysokość otrzymanej z NFOŚiGW dotacji stanowi więc 88,64 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia przy wysokości udziału własnego GPN wynoszącym odpowiednio 11,36 % ww przewidywanych kosztów .

#### **Przebieg realizacji zadania wg harmonogramu rzeczowo – finansowego**

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia składa się z nw. zadań:

1. Sporządzenie operatu szacunkowego.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako wkład własny w wysokości 100%.

2. Wykup gruntu.

Zapłata za wykupiony w ramach pierwokupu grunt. W związku z rażąco wysoką ceną sprzedaży gruntu ustanowioną w akcie notarialnym w stosunku do cen rynkowych nieruchomości, rzeczywista cena sprzedaży tej nieruchomości zostanie ustalona przez sąd.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym w części jako forma wkładu własnego w wysokości 11,52% oraz w wysokości 88,48% jako dotacja NFOŚiGW.

3. Usługa notarialna.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako dotacja NFOŚiGW w wysokości 100%.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykonywana sukcesywnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Jego zakończenie zostało przewidziane na IV kwartał 2019r.

Koordynator przedsięwzięcia – Marek Ruciński