



## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

### pn. „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Gorczańskiego Parku Narodowego”

Projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 3269/2022/Wn06/OP-PO-FN/D)

Umowa o dofinansowanie nr 3269/2022/Wn06/OP-PO-FN/D z dnia 04.11.2022r, aneksowana dn. 03.09.2024r, zakładała, iż przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 539 242,00 zł, kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: do 485 692,11.

W ramach umowy zakupiono w dn. 25.03.2024r. 2 szt. samochodów osobowych typu SUV 4x4 – Subaru Solterra. W II kwartale 2025r. planowany jest zakup dwóch punktów ładowania na potrzeby własne GPN oraz jednej ogólnodostępnej stacji ładowania.

Wysokość dotacji przedsięwzięcia z NFOŚiGW będzie stanowić 90 % kosztów kwalifikowanych na zakup samochodów i stacji ładowania oraz 100% kosztów kwalifikowanych na oznakowanie samochodów, punktów ładowania i ogólnodostępnej stacji ładowania.

### **Przebieg realizacji zadania wg harmonogramu rzeczowo – finansowego**

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia składać się będzie z nw. zadań:

1. Zakup 2 szt. samochodów osobowych typu SUV 4x4; koszt zakupu – 484 989,00 zł, kwota dotacji – 435 908,11 zł
2. Zakup 2 szt. punktów ładowania na potrzeby własne; planowany koszt zakupu – 19 668,00 zł, kwota dotacji – 17 701,00 zł
3. Zakup 1 szt. ogólnodostępnej stacji ładowania; planowany koszt zakupu – 25 016,00 zł, kwota dotacji – 22 514,00 zł
4. Oklejenie 2 szt. samochodów osobowych typu SUV 4x4, 2 szt. punktów ładowania oraz 1 szt. ogólnodostępnej stacji ładowania; szacowany koszt – 9 569,00 zł

Prowadzenie przedsięwzięcia – Jerzy Gierczyk  
Nadzór nad przedsięwzięciem – Marek Kurzeja